

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ «СОШ п. Синегорье»
 _____ Т.Ю. Манькова
 Приказ № ___ от _____

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014 – 2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Декабрь 2014 г.	директор	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	январь 2015 г.	администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации педагогических кадров	в течение года	зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	план-график повышения квалификации
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	март 2015 г.	директор	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	январь 2015г.	администрация	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на ПС, МС	Январь-май 2015 г.	администрация	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы ПС, МС

7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	администрация	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровод., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	зам. директора по ВР, УВР	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования школы	январь-август 2015 г.	рабочая группа, директор	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БОП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Январь-май 2015 г.	зам. директора по УВР, директор	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Январь-май 2015 г.	зам. директора по ВР, рабочая группа	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Январь-май 2015 г.	зам. директора по ВР, рабочая группа	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Январь-май 2015 г.	учителя-предметники	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
16	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2015 г.	администрация	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы Совета школы, педсовета
17	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	администрация	Диагностические материалы	План ВШК
18	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	администрация		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	Май 2015 г.	директор		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих во введении ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году	В течение уч. года	директор	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления	План-график

				содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	декабрь 2014 г.	рабочая группа	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО					
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2015 г.	директор	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Январь-август 2015 г.	директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	Январь-август 2015 г.	библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Январь-август 2015 г.	учитель информатики, отв. за ведение сайта	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Январь-август 2015 г.	учитель информатики, отв. за ведение сайта	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Январь – август 2015 г.	администрация	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	март-август 2015 г.	администрация	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь 2015 г.	директор	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте